



European Minority Youth Network work plan

«Fostering of youth work and youth participation in disadvantaged areas»



Supported by the European Youth
Foundation of the Council of Europe

Местный молодежный план действия

1. Базовые сведения

Регион:

Молдова, АТО Гагаузия, с.Копчак

Документы, регулирующие молодежную политику

Лицо / орган, принимающий решение в молодежной политике

На уровне страны: Министерство Образования культуры и исследований РМ, на региональном уровне: Главное управление молодежи и спорта АТО Гагаузии
На уровне села: примэрия и специалист по работе с молодежью

2. Анализ ситуации

2.1. Сфера деятельности плана действий:

Активизация молодежного участия в жизни села и проектах

2.2. Постановка конкретной проблемы: причины и следствия

- 1) Отсутствие условий и возможностей горизонтальных связей, а также навыков полноценного сотрудничества между общественными объединениями на местном уровне между собой. Данная проблема, как правило, является следствием отсутствия между местными НПО диалога, совместной деятельности, совместного планирования и взаимного оказания технических услуг.
- 2) Проблема доступа местных неправительственных организаций к повестке дня местной власти, а также отсутствие возможностей совместной реализации проектов на местном уровне. Данная проблема присуща многим местным сообществам, и тесно связана с проблемой отсутствия каналов информирования и навыком совместной проектной деятельности.
- 3) Технические проблемы, связанные с организацией работы местных НПО. Данная проблема заключается в нерентабельности аренд помещений для местных НПО

и финансовые ограничения для полноценности деятельности организаций. Эти рамки, также наряду с другими факторами, обуславливают краткосрочный характер активности местных НПО (от 1 до 3 лет активности).

3. Цели, задачи, ожидаемые результаты

Цели:

- повышение состоятельности местных НПО и молодежных инициативных групп Копчака,
- повышение молодежного гражданского активизма и вовлечение молодежи к участию общественной жизни села Копчак,
- совершенствование механизмов совместной деятельности гражданского общества и местной публичной власти

Проект направлен на консолидацию гражданского общества, в том числе молодежных инициативных групп на местном уровне с целью равноправного социально-экономического развития села Копчак.

Задачи:

1. Создание в Доме Культуры села Копчак современного пространства для коворкинга, а также его техническое оснащение по стандартам coworking open space, которым могут воспользоваться местные НПО, специалисты по привлечению инвестиций, специалист по делам молодежи и спорта Примэрии с.Копчак и молодежные инициативные группы, участвующие в решении местных общественных проблем.
2. Повышение потенциала местных НПО через проведение специализированного курса тренингов по проект-менеджменту и краудфандингу, планированию, гражданской вовлеченности через социальные сети, повышению качества организации совместной деятельности общественных объединений, функционирующих в селе Копчак.
3. Создания условий для постоянной координации проекторной деятельности и коммуникации между местными НПО и Примэрией села Копчак за счет вовлеченности специалиста по привлечению инвестиций, специалиста по делам молодежи и спорта в коворкинг.

Ожидаемые результаты

- Устойчивое состояние местных НПО в Копчаке
- налажен постоянный диалог с местной властью в планировании и мониторинге общественно значимых проектов и услуг.
- прочные горизонтальные связи между гражданским обществом (местные НПО) – молодежными инициативными группами («Молодежь Копчака», активные лицеисты и представители «Воскресной школы» при Храме с. Копчак) - местной публичной властью (Примэрия села Копчак).

4. Действия

Проведение специализированных тренингов	
Срок реализации	Мероприятия
Январь-март 2021 года	<p>Проведение специализированных тренингов для местных НПО, молодежных инициативных групп и представителей примэрии села Копчак. Место проведения тренингов – зал заседания при Доме Культуры с. Копчак.</p> <p>Ориентировочное количество участников – 20-25. Темы тренингов: проект-менеджмент и краудфандинг; стратегическое планирование и управление социальными сетями; организация совместной деятельности и социальные коммуникации.</p> <p>В качестве методов достижения задачи (повышение потенциала и профессиональных показателей) будут использоваться интерактивные игры, лекции, разобраны примеры готовых молодежных проектов и др.</p> <p>Данные тренинги доступны для всех заинтересованных в участии проекта лиц, вне зависимости от гендерных, возрастных или иных социальных различий.</p>

Создание современного пространства для коворкинга	
Срок реализации	Мероприятия
Март-июль 2021 года	<p>Переоборудование кабинета во 2-ом этаже Дома культуры под современный и молодежный coworking space. В рамках данного мероприятия планируется общими усилиями местных НПО, молодежных инициативных групп, в том числе и учащимися лицеев села, провести мероприятия по модернизации коворкинг пространства:</p> <ul style="list-style-type: none">- создание современного и креативного баннера для одной из стен с указанием бенефициаров и доноров проекта;- стрит-арт оформление стены для будущего коворкинг пространства с использованием;- приобретение и установка дизайнерских решений для интерьера, мебели, бытовой техники. Будет поощряться пожертвование традиционных элементов гагаузской культуры (ковры, элементы интерьера) для создания образа «традиция-современность». <p>Место проведения совместных работ – 2-ой этаж ДК. Ориентировочное количество участников – 20. Данные мероприятия будут проводиться по духе волонтерства и вовлеченности молодежи в создание общего пространства для творчества.</p>

Техническое оснащение coworking space	
Срок реализации	Мероприятия
Июль – октябрь 2021 года	<p>Данное мероприятие предполагает совместный отбор необходимой техники для полноценного функционирования coworking space. Планируется совместный выбор устройств для технического оснащения пространства. Ориентировочное количество участников – 20. Место установки оборудования coworking space - 2-ой этаж ДК.</p>

Создание видеоматериалов	
Срок реализации	Мероприятия
Май-август 2021 года	<p>Снятие видеорепортажа о процессе нового формата сотрудничества в селе Копчак и создания коворкинг пространства благодаря донорам проекта. Данные фото и видеорепортажи будут опубликованы в СМИ, социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники и т.д. В снятие видеоролика будут привлечены представители Pro-Euro и активисты проекта, местные НПО и молодежные инициативные группы села Копчак, а также сотрудники местной публичной власти. Ориентировочное количество участников – 20. Место – село Копчак.</p>

Выработка стратегии сотрудничества местных НПО, молодежных инициативных групп и Примэрии	
Срок реализации	Мероприятия
Аперль – сентябрь 2021 года	<p>Проведение воркшопа и общая вовлеченность к выработке стратегии сотрудничества местных НПО, молодежных инициативных групп и Примэрии на 2021-2025 гг. и Плана действий на 2021-2022 гг. Данное мероприятие необходимо для долгосрочной перспективы эффективной реализации проекта «Sorсеас Coworking Space» и обусловлено поиском факторов устойчивости на ряду с другими факторами. Ориентировочное количество участников – 25. Место проведения - 2-ой этаж ДК. В рамках данного мероприятия будут на практике применяться навыки тренингов по теме стратегического планирования.</p>

Подготовка к Форуму	
Срок реализации	Мероприятия
Июнь-июль 2021 года	Организация совместной работы по подготовке презентаций местных НПО и формальных/неформальных молодежных групп в рамках юбилейного V Копчакского форума «Я из Копчака – Vän Kırçaklı». В рамках этого мероприятия также планируется выработка по одному приоритетному проекту для каждой из НПО для участия в разных конкурсах/грантах и их презентация на V Копчакском форуме. Данное мероприятие также является внедрением в практику навыки и знания, связанные с тренингами по проект-менеджменту. Ориентировочное количество участников – 25. Место проведения - 2-ой этаж ДК.

Открытие Sorсеас coworking space	
Срок реализации	Мероприятия
Ноябрь 2021 года	Открытие Sorсеас coworking space и презентация местных НПО, их бэкграунда и планов, а также приоритетного проекта для внедрения во второй половине 2020 – в первой половине 2021 гг. Ориентировочное количество участников – 70-80 человек (все участники V Копчакского форума). Место проведения 2 -ой этаж Дома культуры, где и будет расположен новый coworking space.