



European Minority Youth Network work plan

«Fostering of youth work and youth participation in disadvantaged areas»



Supported by the European Youth
Foundation of the Council of Europe

Місцевий план дій молоді

1. Основна інформація

Регіон

Вінниця

2. Аналіз ситуації

2.1. Сфера діяльності:

Екосвідомість

2.2. Постановка проблеми: причини і наслідки

Наразі, у Вінниці доволі гостро стоїть потреба в необхідності сортування відходів. Нинішній Стадницький полігон, який приймає сміття зараз, діє вже понад 30 років. Майже три роки тому, щоб збільшити ефективність розподілу сміття, вирішили встановити сміттесортувальну станцію, де робітники вручну відбирають відходи, які можна переробити. Полігон функціонує з 1982 року і з роками кількість сміття тільки збільшується. А завдяки популяризації сортування сміття серед молоді вдасться зменшити навантаження на сам полігон та зменшити кількість відходів, які будуть захоронені в ґрунт.

Основна проблема

Низький рівень обізнаності та залучення молоді у м. Вінниця до сортування сміття

Причини

- Низький інтерес або відсутність
- Недостатня екоосвіта
- Недостатньо сортувальних станцій
- Відсутність державного регулювання

Наслідки

- Відсутність культури сортування сміття
- Змішування сміття-забруднення територій
- Втрачання додаткових джерел фінансів
- Шкода флорі та фауні

3. Цілі, завдання, очікувані результати

Цілі

Встановлення баків для сортування сміття та проведення серії тренінгів щодо їх використання у Вінницьких закладах освіти в період 2021-2022р.

Завдання

- Аналіз сортування сміття у закладах освіти
- Пошук партнерів, стейкхолдерів
- Написання звернення до влади стосовно сприяння встановлення сортувальних
- Проведення тренінгів щодо сортування сміття та використання баків.

Очікувані результати

- Виявлення проблеми та потреби у додатковій екоосвіті та встановленні сортувальних баків
- Підтримка партнерів трудовими інтелектуальними та матеріальними ресурсами
- Надання дозволу на встановлення еко баків та матеріальна підтримка
- Вищий рівень екоосвіти, використання знань на практиці учнями, студентами, адміністрацією. Наявність еко баків у закладах освіти.

4. Дії

Задача 1. Аналіз сортування сміття у закладах освіти		
Заходи	Термін реалізації	Результат
Підготувати опитування для адміністрації та учнів закладів освіти.	1 місяць	Виявлення проблеми та потреби у додатковій екоосвіті та встановленні сортувальних баків
Аналіз анкет	1 місяць	Розуміння потреб та знань адміністрації та учнів закладів освіти щодо сортування сміття
Зведення статистичних даних	1 тиждень	Опрацьовані кількісні та якісні дані щодо можливості сортування сміття на території освітніх закладів.

Задача 2. Пошук партнерів, стейкхолдерів		
Заходи	Термін реалізації	Результат
Аналіз зацікавлених сторін на локальному рівні та осіб, що відповідальні за прийняття рішень. Комунікація з закладами освіти щодо їх бажання прийняти участь у проекті.	2 тижні	Список потенційних партнерів, опонентів, стейкхолдерів. Визначення осіб у владі, з якими необхідно працювати задля реалізації проекту. Обрання закладів освіти, в яких будуть встановлені баки для сортування
Першочергова комунікація з визначеними партнерами, визначення сторін, що готові долучитися до проекту	3 тижні	Список громадських організацій, установ, ініціатив, представників місцевого самоврядування, які погодилися долучитися до реалізації проекту
Проведення зустрічей з	1 місяць	Сформована коаліція

визначеними партнерами, визначення їх рівня залученості. Розробка спільного документу, що затверджував би готовність до співпраці.		громадських організацій, освітніх навчальних закладів готових долучитися до проекту. Підписаний спільний меморандум про співпрацю. Розподілені ресурси, які кожна з зацікавлених сторін готова надати для реалізації проекту
--	--	--

Задача 3. Написати звернення до влади		
Заходи	Термін реалізації	Результат
Записатись на прийом до голови департаменту ЖКГ, депутатів міської ради, міського голови	1 тиждень	Назначені зустрічі з представниками влади відповідальних за вирішення питання
Переговори з представниками влади стосовно встановлення еко баків у закладах освіти	2 місяці	Розуміння відношення представників влади до ідеї проекту. Надання дозволу на встановлення еко баків та матеріальна підтримка
Представлення результатів опитування	2 місяці	Інформування представників влади та громадськості про зацікавленість з боку адміністрації та учнів освітніх закладів сортувати відходи

Задача 4. Проведення тренінгів щодо сортування сміття та використання баків. Встановлення еко баків		
Заходи	Термін реалізації	Результат
Пошук тренерів та створення освітньої програми	3 тижня	Сформований пул тренерів, які будуть навчати представників

		навчальних закладів та розроблена програма тренінгу
Проведення одноденного навчання в 10 закладах освіти щодо правил сортування сміття на їх території. Виготовлення друкованих матеріалів для інформування в освітніх закладах щодо правил сортування сміття	1 місяць	Відреновано адміністрацію освітніх навчальних закладів, вчителів та учнівське самоврядування щодо сортування сміття. Плакати з інформацією щодо правил сортування сміття передані та розвішані у освітніх закладах.
Встановлення екобаків для сортування сміття в 10 закладах освіти у м. Вінниця. Сформований план вивозу відсортованого сміття	1 місяць	В 10 освітніх закладах міста Вінниця запроваджений проект сортування сміття. Порядок вивозу сміття регулюється органами місцевого самоврядування.

Разом термін реалізації плану дій - один рік